

VERSLAG

Notulen van : Klankbordgroep Klarendal
Verslagnummer : 090616
Gehouden op : 16 juni 2009
Plaats : Wijkwinkel Klarendal
Voorzitter : Rob Klingen
Genotuleerd door : Rita Hermsen

Verder aanwezig	Fractie/Afdeling	Afwezig	Fractie/Afdeling
Janna Brouwer	MO/V&P/projectleider	Marc Gerritsen	bewoner
Martine Ordelman	bewoner	C. Peters	bewoner
Saskya Kamps	bewoner	A. Zerlou	bewoner
Marcel Sturtz	bewoner	Jozef Kemp	bewoner
Monita Polman	bewoner	Gert Jan Kruijning	bewoner
Berber Lettinga	bewoner	Geert Koning	bewoner
		Zefanja Hoogers	bewoner
		Martina Aronsson	bewoner
		Raoul Kerris	bewoner
		Jos Schouten	bewoner
	In afschrift aan Guus de Rijk Gerard Bonte		

Verslag tekst:

Agenda;

1. Vaststellen agenda
2. Buitenruimte: bespreken programma van eisen –conceptversie (zie bijlage)
3. Toelichting op werk beoogd architect
4. Rondvraag

Bij verhindering graag afmelden bij de Wijkwinkel 026-4452257 of per mail

wijkwinkel.klarendal@rijnstad.nl

Enkele mededelingen

- Bij het opstarten van de Klankbordgroep hebben zich 18 bewoners opgegeven. Inmiddels blijkt dat er hiervan ongeveer 10 personen regelmatig de klankbordgroepvergaderingen bijwonen. Janna zal een mail uit doen in hoeverre er bij de overige klankbordgroepleden nog belangstelling bestaat om toch lid te blijven. Belangrijk hierbij is dat ze dan ook regelmatig de vergaderingen bijwonen.
- Op 27 juni a.s. is er een wijkdag van Klarendal gepland waarbij een idee is

Naam



Verslag

Naam

- ontstaan om ook via een infostand bewoners te informeren over het MFC Klarendal en wijkplein. Janna en Rita kunnen geen van tweeën aanwezig zijn om deze infokraam te bevrouwen. VHV zal wel aanwezig zijn en Janna heeft met Christel Krebber afgesproken dat Janna een overzichtje zal doormailen aan Christel over de globale gang van zaken rondom MFC Klarendal en wijkplein zodat Kristel deze informatie de bewoners kan vertellen. Voor meer gedetailleerde informatie zal Christel verwijzen naar Janna (via mail).
- Het technisch programma van eisen is in concept gereed. De raming (wat het gaat kosten) is nog te hoog. Gedeeltelijk komt dit door een verschil in def. m2 t.o.v. van de in het startprogramma begrootte m2 (780 m2). Bij CB, Sportbedrijf en Rijnstad zijn meer m2 bijgekomen waar nog geen budget voor is vrij gemaakt. Janna gaat hier nog naar kijken en het extra benodigde budget aanvragen. Hierna gaan alle stukken naar het MT en wil ze de Initiatieffase afronden en overgaan naar de Ontwerpfase.
 - 23 juni is er een projectgroepvergadering waarbij de architecten ook aanwezig zullen zijn.
 - In september hoopt Janna een schets te hebben van de architect met o.a. meer duidelijkheid waar op kavel de parkeeroplossing is gedacht. Als dat zo is, wordt op 5 november 2009 in het wijkplatform een toelichting gegeven op de stand van zaken rond MFC Klarendal en wijkplein. Pas als er een uitgewerkt schetsontwerp ligt kan er ook gekeken worden naar mogelijke aanvraag van subsidies.
- 1. Vaststellen Agenda en Verslag van 16 april 2009.**
- Er komen geen agendapunten bij en verslag is hierbij vastgesteld.
- 2. Buitenruimte: bespreken programma van eisen –conceptversie (zie bijlage)**
- Het toegemailed PVE van het buitenterrein licht Jana toe. Hierin zijn de wensen van de participanten opgenomen. De visie en wensen van SKAR, VHV, Jongerencentrum De Mix en Bewoners/klankbordgroep zijn hier al in opgenomen. Het Sportbedrijf moet hun wensen/eisenlijst nog inleveren. Janna neemt hierover contact op met Menno.
 - Saskya merkt op dat met name SKAR wel een heel uitgebreide eisen/wensen lijst heeft vastgesteld en vraagt zich af of er ook niet een minimum variant moet komen waar in ieder geval aan voldaan moet worden.
 - Rita zal voor de klankbordgroepleden cd'tjes branden met de Visie van Ruud Jan Kokke die in opdracht van VHV is gemaakt voor het buitenterrein. Afspraak is dat deze cd'tjes op naam in de wijkwinkel afgehaald kunnen worden. Als ze klaar zijn zal Rita via mail de "vaste"klankbordgroepleden op de hoogte brengen.
- 3. Toelichting op werk beoogd architect**
- Janna geeft uitleg over de zienswijze van de architecten De Zwarte Hond aan de hand van het presentatie boekwerk van De Zwarte Hond speciaal voor de presentatie voor MFC Klarendal heeft gemaakt. Rita zal dit boekwerk ook samen

**Verslag****Naam**

met de visie van Ruud Jan Kokke op cd'tjes branden voor de klankbordgroepleden.

4. Rondvraag

- Saskya vraagt of er nog nieuws is mbt huurders voor pand Historische hoofdgebouw Klarendal. Janna geeft aan dat VHV nog in overleg is met de beoogde huurder. De voortgang van deze onderhandelingen hangt samen met de voortgang van de onderhandelingen voor de beoogd eigenaar van de huidige huisvesting van de beoogd huurder van het Kazernegebouw.
- De vergaderdata zijn aangepast. Zie schema hieronder.

Klankbordgroep Klarendal	Overzicht vergaderdata	
Datum	lokatie	tijd
vakantie		
Di 15 september	Wijkwinkel Klarendal	19:30-21:30
Di 13 oktober	Wijkwinkel Klarendal	19:30-21:30
Di 17 november	Wijkwinkel Klarendal	19:30-21:30
Di 15 december	Wijkwinkel Klarendal	19:30-21:30